
PRELIMINÄR TID- OCH LYFTNINGSPLAN – DEL AV VILLA GIACOMINA 1:15 – STENHAMMAR  
Eko-Bygg i Skaraborg AB / Solvillor 
2019-11-25 

 

*Se bilaga ”Kostnadsöversikt Stenhammar 2019-11-25” samt entreprenadavtal för specifikation av delbetalningar. 
Tidsplanen kan komma att justeras pga oförutsedda händelser eller förseningar under byggnation. 

Aktivitet  2019 2020 2021 
Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb 

Färdigställande av huspris & undertecknande 
av entreprenadkontrakt 

                

Inbetalning* 10% av huspris (vid 
entreprenadkontrakt) 

                

Ansökan om bygglov & kungörelse Post & 
Inrikes tidningar 

                

Ansökan om Fastighetsbildning & GA 
                

Ansökan om lagfart 
                

Markarbeten och grunder 
                

Inbetalning* av tomtkostnader (1), 
lagfartskostnader (2), anslutningsavgifter (3) 
och avgifter till samhällsbyggnadsnämnden (4) 

                

Delbetalningar* av hus enligt 
entreprenadavtal 

                

Stomresning av hus  
                

Färdigställande av hus 
                

Slutbesiktning och inflyttning (första inflyttning 
slutet av okt 2019, sista inflyttning jan 2021) 

                

 
                

 
                


