PRELIMINAR TID- OCH LYFTNINGSPLAN — DEL AV VILLA GIACOMINA 1:15 - STENHAMMAR
Eko-Bygg i Skaraborg AB / Solvillor
2019-11-25

2019 2020 2021

Aktivitet Nov | Dec |Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |Jan | Feb

Fardigstallande av huspris & undertecknande
av entreprenadkontrakt

Inbetalning* 10% av huspris (vid
entreprenadkontrakt)

Ansdkan om bygglov & kungorelse Post &
Inrikes tidningar

Ansdkan om Fastighetsbildning & GA

Markarbeten och grunder

Inbetalning* av tomtkostnader (1),
lagfartskostnader (2), anslutningsavgifter (3)
och avgifter till samhallsbyggnadsnamnden (4)

Delbetalningar* av hus enligt
entreprenadavtal

Stomresning av hus

Fardigstallande av hus

Slutbesiktning och inflyttning (forsta inflyttning
slutet av okt 2019, sista inflyttning jan 2021)

*Se bilaga “Kostnadséversikt Stenhammar 2019-11-25” samt entreprenadavtal fér specifikation av delbetalningar.
Tidsplanen kan komma att justeras pga oférutsedda héndelser eller forseningar under byggnation.



